

Ansökan om förlängning av SPIRA/JobbFokus 2.0

Projektet SPIRA/JobbFokus 2.0 beviljades vid ansökan en total projekttid om 2 år och 10 månader (2018-09-01 – 2021-06-30). Projektet ansöker nu om en förlängd projekttid av följande orsaker:

- Genomsnittstiden för deltagarnas tid i projektet har visat sig ligga runt drygt 18 månader snarare än de 15 som anges i projektplanen. Detta beror på flera orsaker.
 - *Ändrade förutsättningar.* Projektets ursprungliga projektplan utgick från scenariot att det skulle finnas framtagna arbetsplatser inom kommunen för projektdeltagarna att börja på. Dessa förutsättningar har förändrats och personalen i projektet ackvирerar i stort sett samtliga arbetsplatser både internt och externt vilket medför en större tidsåtgång och längre processer. Förändringen medförde även att en ny modell för arbetsgivararbetet behövde arbetas fram och sjösättas.
 - *Projektdeltagarens egen process.* Enligt ursprunglig projektplan beräknades projektdeltagarnas deltagande i introduktionsfasen att uppgå till 3 månader. För flera av projektdeltagarna som har börjat i verksamheten så har dock denna fas behövt förlängas av olika orsaker såsom till exempel hälsotillstånd och förändringar i hälsotillstånd, livshändelser och frånvaro, men även byte av praktikplatser, ändringar i planeringar m.m.
- Påverkan från Covid-19. Projektet har, likt övriga samhället, känt av påverkan av Covid-19 genom att bland annat arbetsgivare ej har möjlighet att ta emot praktikanter/anställa. De arbetsgivare som fortfarande rekryterar önskar generellt personer som är redo att direkt gå in i en anställning utan behov av anpassning eller längre handledning. Projektet befärrar att situationen med Covid-19 kommer att påverka arbetsmarknaden påtagligt under åtminstone 2020 vilket kommer att medföra en påverkan på projektdeltagarnas möjligheter till praktik/anställning.
- Bättre underlag inför en eventuell implementering. En förlängning av projektet skulle ge möjlighet till bättre underlag för att utreda effekter av insatsen, finansiering m.m.

Pilotprojekt SPIRA/Jobbfokus 2.0 ansöker om en förlängning av projektet med 12 månader (2021-07-01 – 2022-06-30).

Västerås den 2020-05-18

Dietmar Schneider

Projekt/insats ägare

Anna Berger

Projektledare

BUDGET SPIRA JULI 2021-JUNI 2022			
PERSONAL	juli-dec 2021	jan-juni 2022	Totalt
Projekledare	-311 245	-317 470	-628 715
Arbetssterapeut	-285 496	-291 206	-576 702
Konsulent	-294 191	-300 074	-594 265
Konsulent 50%	-170 545	-173 956	-344 501
SUMMA lönekostnader personal	-1 061 477	-1 082 706	-2 144 183
Lönekostnader deltagare, halvtid	-1 399 380	-1 427 367	-2 826 747
Statsbidrag deltagare, individuell bedömning	935 618	938 339	1 873 956
Nettolönekostnader deltagare	-463 762	-489 028	-952 790
DRIFTKOSTNADER			
Hyra inventarier			
Fordon	-23 000	-23 000	-46 000
Inventarier	-4 000	-4 000	-8 000
Datorer leasing personal	-6 000	-6 000	-12 000
IT, nät, drift	-8 000	-8 000	-16 000
Telefoner	-4 000	-4 000	-8 000
Summa hyra inventarier	-45 000	-45 000	-90 000
Förbrukningsmaterial			
Arbetskläder	-10 000	-10 000	-20 000
Material	-7 500	-7 500	-15 000
Drivmedel	-2 000	-2 000	-4 000
Livsmedel	-7 000	-7 000	-14 000
Övrigt	-5 000	-5 000	-10 000
Summa förbrukningsmaterial	-31 500	-31 500	-63 000
Köp av tjänster			
Adm tjänster	-5 000	-5 000	-10 000
Adm tjänster, löneadm deltagare	-14 070	-14 070	-28 140
OH förvaltningen	-105 000	-105 000	-210 000
Hälsoinsatser	-3 000	-3 000	-6 000
Utbildning/kurser	-10 000	-10 000	-20 000
Utvärdering	-50 000	-50 000	-100 000
Summa tjänster	-187 070	-187 070	-374 140
LOKALER			
Lokalhyra,	-75 000	-75 000	-150 000
Omkostnader lokal	-3 000	-3 000	-6 000
Städning lokaler	-4 000	-4 000	-8 000
El, vatten, värme	-7 000	-7 000	-14 000
Summa lokaler	-89 000	-89 000	-178 000
Totala nettokostnader, att rekvirera	-1 877 809	-1 924 305	-3 802 114

